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RESUMEN 
 
 
¿Cumpliremos con la fecha de entrega? Esta es una pregunta recurrente al 
momento de estar en pleno proceso de construcción de un proyecto. Y es que 
el programa original suele sufrir varias modificaciones, pues a pesar de 
considerar una cierta holgura en los procesos, éstos se pueden ver afectados 
por distintas razones como atrasos con la provisión de materiales, falta de 
equipos, errores de diseño, problemas con la mano de obra o no tener los pre-
requisitos para la ejecución de la tarea siguiente, derivando en cambios de 
presupuesto, planificación y baja productividad. 
 
Como una manera de bajar el impacto de estos factores en la producción, nace 
la metodología Last Planner, utilizada en la planificación de proyectos y basada 
en los principios de la filosofía Lean Construction. A pesar que tiene más de 20 
años, aún es poco utilizado en nuestro país y no ha logrado implementarse a 
fondo, debido a la falta de conocimientos y sobre todo a la reticencia a los 
cambios en el mundo de la construcción. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar los datos obtenidos a partir de 
la metodología Last Planner en dos edificios de altura de una empresa 
constructora, ubicados en la comuna de Las Condes y San Miguel. Para ello se 
hará una recopilación bibliográfica, recolección de datos a partir de la 
implementación en obra y un análisis de resultados. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Will we comply the delivery date? This is a recurring question when we are in 
the process of building a project. This is because the original program tends to 
suffer several modifications, because, despite considering a certain amount of 
flexibility in the processes, they can be affected by different reasons such as 
delays in the provision of materials, lack of equipment, design errors, problems 
with human resource or lack the prerequisites for the execution of the next task, 
resulting in budget changes, planning and low productivity. 
 
As a way to reduce the impact of these factors on production, the experts create 
the Last Planner System, used in the planning of projects and based on the 
principles of the philosophy Lean Construction. Although it’s more than 20 years 
old, it’s still not widely used in our country and has not been fully implemented 
due to lack of knowledge and above all to the reluctance to change in the world 
of construction. 
 
The present thesis aims to analyze the data obtained from the methodology Last 
Planner in two high-rise buildings of a construction company, located in the 
commune of Las Condes and San Miguel. For this, a bibliographical collection 
and a data collection will be made from the implementation on site, and an 
analysis of results. 
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1.1 Introducción 
 
Actualmente se vive en un mundo donde la tecnología avanza cada día 
abriendo nuevos mercados, por lo que las empresas deben rápidamente 
adaptarse a estos cambios e implementar nuevos sistemas en su producción 
para lograr la competitividad y no quedar obsoletas, esto sin afectar los 
recursos que en su mayoría son escasos: dinero, mano de obra, materiales, 
maquinaria, equipos, espacio y sobre todo tiempo. 
 
En cuanto a la industria de la construcción, siempre se ha caracterizado por ser 
un rubro conservador y reticente a los cambios, por lo que aplicar nuevos 
métodos y tecnologías para maximizar los recursos antes mencionados y 
mantener un control de éstos resulta difícil de introducir y masificar. Cada 
proyecto de construcción implica altos costos, necesitando una buena 
planificación para lograr los objetivos propuestos y obtener mayores utilidades 
en el menor tiempo posible. Por esta constante búsqueda de optimizar recursos 
y mejorar la productividad es que nace el sistema Last Planner, el cual se basa 
en la filosofía Lean Construction, que básicamente se resume en la 
construcción sin pérdidas. 
 
En la presente tesis se analiza los datos obtenidos a partir de esta metodología 
implementada en una constructora que la llevó a cabo en todos sus proyectos 
en ejecución y se fueron controlando los resultados semanalmente. 
Específicamente para este trabajo se consideraron dos obras, ambas edificios 
en altura, uno ubicado en la comuna de Las Condes, en etapa de terminaciones 
y el otro ubicado en la comuna de San Miguel en etapa de obra gruesa. 
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1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
 Implementar la metodología Last Planner y analizar los datos obtenidos 
en dos obras de una constructora en las comunas de Las Condes y San 
Miguel. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Describir procedimientos de la implementación del sistema Last Planner 
en los edificios de Las Condes y San Miguel de la constructora en 
estudio. 
 
 Detectar y analizar cuáles son los problemas de cómo implementar el 
sistema en los casos de estudio. 
 
 Establecer mejoras para evitar los problemas de implementación en la 
constructora. 
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1.3 Justificación de la Investigación 
 
En el año 2016 se inicia la implementación sistema Last Planner en todas las 
obras de una empresa constructora de Santiago, de la cual se extrae los datos 
para esta investigación, con el fin de poder disminuir los atrasos y pérdidas que 
tantos problemas económicos estaban provocando. Con la asesoría de un 
ingeniero externo se analizaría caso a caso, presentando un informe ante 
gerencia y directorio semanalmente, de acuerdo a lo ejecutado en cada obra. 
 
Esta investigación se realiza con la finalidad de mostrar los resultados que 
arrojó esta implementación de la metodología antes mencionada, si es posible a 
través de este análisis tomar decisiones respecto a la utilidad de este sistema 
en la constructora y las correcciones que se pueden hacer para lograr un mejor 
desarrollo. 
 
1.4 Limitaciones de la Investigación 
 
El presente estudio recopila datos y analiza los resultados obtenidos durante los 
años 2016 y 2017 para dos obras en ejecución de una empresa constructora de 
Santiago. La primera, un edificio habitacional en etapa de terminaciones 
ubicado en la comuna de Las Condes, de 15 pisos, 2 subterráneos, con 40 
departamentos, donde se realizó un seguimiento de 13 semanas. La segunda 
obra fue un edificio habitacional en etapa de obra gruesa ubicado en San 
Miguel, de 16 pisos, 2 subterráneos, 157 departamentos y con un seguimiento 
de 22 semanas. 
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2.1 Sistema Tradicional de Planificación 
2.1.1 Introducción a la Planificación de un Proyecto 
Al momento de comenzar un proyecto, es necesario tener claros los objetivos 
en cuanto a costos, tiempo y calidad de este. Para ayudar al administrador en 
esta tarea, se debe realizar un plan de trabajo para lograr un uso adecuado de 
los recursos disponibles. Sin embargo, existen administradores renuentes a 
prepararlos por falta de tiempo o porque creen que pueden manejar las 
situaciones a medida que se originan, llevando muchas veces al fracaso el 
proyecto. (Serpell A. & Alarcón L. 2001) 
 
No obstante, aun cuando se ha fijado un planificación, existen diferentes 
razones por las cuales el proyecto puede fracasar y estas pueden ser: falta de 
compromiso de algún miembro del equipo, prioridades inapropiadas, falta de 
comunicación, mala definición de los objetivos, falta de división del proyecto en 
etapas, programa poco realista, programa financiero demasiado ajustado, mala 
asignación de mano de obra, entre otras. (Serpell A. & Alarcón L. 2001) 
 
Para lograr desarrollar un adecuado plan de trabajo es necesario plantearse y 
contestar las preguntas: Qué, Cómo, Por qué, Quién, Dónde, Cuándo, Cuánto. 
Estas preguntas sirven para definir de manera indirecta las etapas necesarias 
para la preparación de un plan de trabajo, siendo estas (Serpell A. & Alarcón L. 
2001): 
 
 Definición de los objetivos del proyecto 
 División del proyecto en actividades 
 Determinación de la secuencia de las actividades del proyecto 
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 Asignación de responsabilidades en la ejecución de las actividades el 
proyecto 
 Estimación de la duración y el costo de las actividades para desarrollar 
un programa del proyecto 
 Preparación del presupuesto del proyecto 
 Reconciliación del plan del proyecto con las restricciones de recursos, 
tiempo y recursos financieros.  
 
2.1.2 Etapas y Estructuración de un Proyecto 
En un proyecto se identifican cuatro fases o etapas: fase de gestación, fase de 
definición o ingeniería de desarrollo, fase de materialización o ingeniería de 
ejecución y fase de operación de explotación de la obra. Además, existe un 
orden o estructuración, la cual puede ser por actividades, elementos o “tareas”, 
llamado Estructura por Tareas, que en inglés se llama Work Breakdown 
Structure (WBS) o por Responsabilidad, que en inglés se conoce como 
Organizational Breakdown Structure (OBS), donde se ordena según las 
responsabilidades que se asignan a las personas.  
 
La Estructura por Tareas consiste en dividir el proyecto en “paquetes de 
trabajo”, descomponiéndolo desde el nivel más alto hasta llegar a un elemento 
de mayor detalle, que sea más manejable, fácil de controlar y donde ya sea 
innecesario seguir fragmentando. (Serpell A. & Alarcón L., 2001).  
 
En las figuras 2.1 y 2.2 muestran un esquema de subdivisión de proyecto y un 
ejemplo de Work Breakdown Structure, respectivamente. 
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Figura 2.1: Esquema de Subdivisión en “Paquetes de Trabajo”.  
Fuente: Planificación y Control de Proyectos, Serpell & Alarcón, 2001. 
. 
 
 
 
Figura 2.2: Ejemplo de Work Breakdown Structure (WBS)  
Fuente: Planificación y Control de Proyectos, Serpell & Alarcón, 2001. 
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En la Estructura por Responsabilidad (OBS), la expresión más conocida que 
existe y la más utilizada es el Organigrama, donde cada cargo o grupo de 
trabajo indica su autoridad, responsabilidades y la relación entre ellos, haciendo 
más fácil medir resultados de acuerdo a sus funciones. (Serpell A. & Alarcón L., 
2001) 
  
2.2 Proceso de Planificación 
 
Cada proyecto en construcción tiene asociado una fecha de inicio y término, las 
cuales se deben cumplir por contrato, donde llevarlo a cabo en el plazo 
correspondiente es fundamental para tener las ganancias esperadas. Para la 
ejecución del proyecto es necesario contar con una buena administración, 
cuyas principales funciones son la organización, dirección y control de éste, 
siendo la planificación la más importante de todas. 
 
El administrador necesita de la planificación para anticiparse a futuros eventos y 
tomar decisiones adecuadas y oportunas, establecer un plan para materializar 
el proyecto, saber cuánto será el costo asociado de acuerdo a la cantidad y al 
uso eficiente de recursos asignados, las tareas y responsabilidades que debe 
asignar al equipo de trabajo, manteniendo la comunicación entre todos los 
involucrados, desde el que estudia la propuesta hasta el último obrero y así 
cumplir con las metas definidas.  
 
Sin una buena planificación, probablemente el proyecto fracase, pues no es 
posible realizar un seguimiento y control adecuado, ya que no habría una 
comparación entre lo real y lo deseado. “Entre los profesionales de la 
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construcción generalmente se cuestiona por lo rápido que una planificación 
queda obsoleta, porque se requiere mucho tiempo para su realización, o porque 
no provee ningún beneficio concreto.” (Serpell A. & Alarcón L., 2001)  
2.2.1 Tipos de Planificación 
La planificación de un proyecto consta de tres etapas que se diferencian por su 
oportunidad, nivel de antecedentes, alcance, grado de detalle y vigencia 
durante el proceso de ejecución (Campero M. & Alarcón L., 2008):  
 
 Planificación preliminar: Es una etapa corta, donde aún no se recoge 
toda la información que requiere el proyecto, sólo están las actividades 
más gruesas y el principal objetivo es contar con un informe de 
factibilidad de este. 
 
 Planificación global: En esta etapa se define el tamaño, plazo de 
ejecución, fechas importantes, bases generales de organización, monto 
de la inversión y fuentes de financiamiento. Aquí se da origen al 
Programa Maestro y Presupuesto Oficial, elementos fundamentales para 
la coordinación y control de las actividades de los diferentes grupos de 
trabajo. 
 
 Planificación operacional: Etapa donde se conforman los programas de 
trabajo de cada área y donde es conveniente manejar un programa 
general, trimestral y quincenal de trabajo.  
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2.3 Control de Proyectos 
 
Definido el proyecto y realizada la planificación, es necesario seguir un control 
para evaluar el desempeño y compararlo con los objetivos fijados al principio, 
para así tomar medidas a tiempo en caso de que comiencen las diferencias en 
el programa. 
 
Existen varias maneras de llevar el control de un proyecto, siendo una de las 
más utilizadas la medición del avance físico por unidades completadas, donde 
el avance se mide como relación entre el número de unidades ejecutadas v/s el 
número total de unidades. 
 
Avance  (%)  
                   
                 
       
 
Parte importante de un proyecto es controlar los recursos asignados. Midiendo 
ordenadamente los gastos se puede comparar con los valores presupuestados 
y tomar medidas preventivas o correctivas en el caso que los costos sean 
mayores a lo que debiese ser a determinada fecha. 
 
Una forma de controlar los costos es mediante la curva S, que representa el 
avance acumulado del trabajo v/s el tiempo definido para el proyecto. Su 
nombre se debe a la forma característica que tiene esta curva en los proyectos 
de construcción. Esta curva permite comparar el avance real con el avance 
esperado para una fecha específica de control y analizar si se deben tomar 
medidas en caso que la curva real sea mayor a la planificada. 
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Figura 2.3: Gráfico curva S.  
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
2.4 Introducción a Lean Construction 
 
La industria de la construcción se encuentra en la necesidad constante de 
fortalecer la productividad en sus proyectos, la tecnología avanza rápidamente y 
los negocios inmobiliarios crecen día a día, pero sigue faltando mano de obra 
especializada, por lo que las empresas fijan su mirada en estrategias para 
poder cumplir con los plazos sin aumentar los costos. Sin embargo, la 
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construcción tiene una imagen de ser poco productivos, ¿cómo revertir esta 
situación? 
 
A fines de los años 80, un estudio realizado en el Massachussets Institute of 
Techonology (MIT), demostró que la productividad de ciertas fábricas de 
automóviles japonesas era un 50% superior al de las fábricas norteamericanas 
y además la cantidad de defectos era significativamente menor a estas últimas. 
El término que se adoptó tanto desde el punto de vista académico como 
empresarial para definir el conjunto de técnicas de producción japonesas fue 
Lean Production o “producción ajustada” (Pons, J. 2014).  Las herramientas y 
principios de Lean Production han sido ampliamente difundidos en la industria 
manufacturera y se han adaptado para acomodarse a los requerimientos de 
gestión de proyectos de construcción, lo que se denomina Lean Construction.  
 
2.4.1 Origen del Pensamiento Lean 
Lean Production desarrollado por Toyota Motors Company después de la 
Segunda Guerra Mundial, es un sistema que trabaja bajo la eliminación de 
pérdidas, logrando producir a bajos costos y volúmenes limitados, ya que utiliza 
menos de todo comparado con la producción en masa: menos tiempo de 
fabricación, menor esfuerzo humano, inversión y espacio.  
 
A principios del siglo XX en Japón, Sakichi Toyoda, fundador del grupo 
empresarial Toyota, inventa un dispositivo en su telar automático que detenía el 
funcionamiento de éste cada vez que un hilo se rompía, permitiendo que los 
trabajadores se dedicaran a procedimientos de mayor valor y no estar 
pendientes de controlar las máquinas. Su hijo, Kiichiro Toyoda, decretó que las 
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operaciones en la empresa no deberían tener exceso de inventarios y bajo el 
liderazgo de Taiichi Ohno, jefe de producción de Toyota, quien dirigió esta área 
entre la década del 50 y 60, desarrollaron un sistema de producción que fabrica 
y entrega justo lo que se necesita, cuándo y cuánto. Fue así como nace el 
Sistema Toyota, a partir de una necesidad: producir cantidades justas, con 
variedad y en condiciones de escasa demanda, en comparación con el sistema 
de producción en masa que triunfaba en Estados Unidos, basándose en dos 
pilares fundamentales, cuyo origen fue descrito anteriormente: el Jidoka, 
metodología japonesa que se centra en la verificación de calidad en las líneas 
de producción y el Just-in-Time (JIT), un sistema de flujo de información y 
materiales para controlar la sobreproducción. 
 
Según la filosofía Lean, todo lo que no es valor para el cliente es desperdicio 
que puede ser eliminado o minimizado. Según Taiichi Ohno existen 7 
desperdicios que causan la mayor parte de las interrupciones del flujo dentro de 
la cadena en la planta de producción que él mismo dirigía, estos son: 
sobreproducción, esperas o tiempo de inactividad, transporte innecesario, 
sobreprocesamiento, exceso de inventario, movimientos innecesarios y 
defectos de calidad. 
 
2.4.2 Origen de Lean Construction 
La aplicación de los principios y herramientas del sistema Lean a lo largo de un 
proyecto de construcción se conoce como Lean Construction o construcción sin 
pérdidas, término que fue acuñado por los fundadores del Grupo Internacional 
de Lean Construction (IGLC) en 1993. Sin embargo, fue el finlandés Lauri 
Koskela en 1992 en su documento “Application of the new Production 
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Philosophy to Construction” quien estableció los fundamentos teóricos del 
nuevo sistema de producción, basado en el sistema Toyota y la filosofía Lean, 
aplicado a la construcción. 
 
Este método busca la excelencia a través de un proceso de mejora continua en 
la empresa, que consiste fundamentalmente en minimizar o eliminar todas 
aquellas actividades y transacciones que no añaden valor, a través de la 
optimización de recursos y la maximización de la entrega de valor al cliente, 
para diseñar y producir a un menor coste, con mayor calidad, más seguridad y 
con plazos de entrega más cortos, dentro de un marco ecológico con el entorno 
(Pons, J. 2014). 
 
Los principios que propone Koskela en su texto, se resumen en lo siguiente: 
 
 Incrementar la eficiencia de las actividades que agregan valor. 
 Reducir la participación de actividades que no agregan valor.  
 Incrementar el valor del producto a través de la consideración sistemática 
de los requerimientos del cliente. 
 Reducir la variabilidad. 
 Reducir el tiempo de ciclo. 
 Simplificar procesos. 
 Incrementar la flexibilidad de la producción. 
 Incrementar la transparencia de los procesos. 
 Enfocar el control al proceso completo. 
 Introducir la mejora continua de los procesos. 
 Mejorar continuamente el flujo. 
 Referenciar permanentemente los procesos (“benchmarking”). 
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2.4.3 Implementación de Lean Construction 
La aplicación de este nuevo modelo productivo a la construcción surgió a nivel 
académico hace 20 años y a nivel de implementación se está manifestando 
más intensamente desde el 2007, principalmente en Estados Unidos, donde 
diversos estudios y análisis realizados hasta ahora revelan que las empresas 
que ya aplican esta filosofía de producción han obtenido altos niveles de 
rendimiento en cuanto a reducción de costes, incremento de la productividad, 
cumplimiento de los plazo de entrega, mayor calidad, incremento de seguridad, 
mejor gestión del riesgo y mayor grado de satisfacción del cliente. Este sistema 
fomenta el trabajo en equipo, mejora la comunicación, facilita la visión del 
conjunto de todo el proceso, ayuda a la identificación temprana de errores 
seguida de una resolución eficaz y rápida de problemas, y conduce hacia una 
mayor autogestión. (Pons, J. 2014). 
 
En el año 2001, la Universidad Católica de Chile crea el “Centro de Excelencia 
en Gestión de la Producción” (GEPUC), cuyo director es Luis Alarcón 
Cárdenas, miembro fundador del International Group for Lean Construction 
(IGLC). Este centro y la Cámara Chilena de la Construcción han puesto en 
práctica este programa junto a una serie de empresas nacionales, con el motivo 
de mejorar la gestión de producción en las empresas constructoras chilenas. 
Estas experiencias han sido demostradas por el éxito alcanzado por las 
versiones europeas y norteamericanas del Lean Construction Institute (LCI) y 
del Lean Enterprise Institute (LEI) como medida para desarrollar investigación 
en gestión de producción.  
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En la tabla 2.1 se muestra un resumen comparativo entre la producción 
tradicional y la producción sin pérdidas. 
 
Tabla 2.1: Producción tradicional v/s Producción sin pérdidas 
 
 
Fuente: Administración de Proyectos Civiles, Alarcón & Campero, 2008. 
 
2.5 Last Planner System o Sistema del Último Planificador (SUP) 
 
El sistema Last Planner es una herramienta para controlar procesos y reducir la 
variabilidad entre éstos, asegurando el mayor cumplimiento posible de las 
actividades planificadas para la semana. (Barría, C. 2009) 
 
El primer documento técnico sobre Last Planner System fue publicado en 1994 
y posteriormente desarrollado por su mismo autor, Glenn Ballard, en su tesis 
PRODUCCIÓN CONVENCIONAL PRODUCCIÓN SIN PÉRDIDAS
Objeto Afecta a productos y servicios
Afecta a todas las actividades de la 
empresa
Alcance Actividades de control Gestión, asesoramiento, control
Modo de aplicación Impuesta por la dirección Por convencimiento y participación
Metodología Detectar y corregir Prevenir
Responsabilidad Del departamento de calidad
Compromiso de todos los 
miembros de la empresa
Clientes Ajenos a la empresa Internos y externos
Conceptualización de 
la producción
La producción consiste de actividades. 
Todas las actividades añaden valor al 
producto
La producción consiste de 
conversiones y flujos; hay 
actividades que no agragan valor al 
producto
Control Costo de las actividades
Dirigido hacia el costo, tiempo y 
valor de los flujos
Mejoramiento Implementación de nueva tecnología
Reducción de las tareas de flujo, y 
aumento de la eficiencia del 
proceso con mejoras continuas y 
tecnología
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doctoral del año 2000 “The Last Planner System of Production Control”. En él 
apunta fundamentalmente a aumentar la fiabilidad de la planificación y con eso 
mejorar los desempeños, basado en los siguientes principios: 
 
 Las actividades no deben comenzar antes de que todos los 
requerimientos, para la realización de las mismas, estén satisfechos. 
 
 Se debe medir y monitorizar la realización de las actividades. 
 
 Las causas por las que una actividad no se puede realizar deben ser 
identificadas y eliminadas. 
 
 Se debe evitar la pérdida de productividad, reasignando actividades 
cuando las inicialmente no se pueden ejecutar. 
 
 Debe realizarse una programación a corto plazo, considerando aquellas 
actividades cuyas restricciones para ser ejecutadas hayan sido 
eliminadas. 
 
La planificación y el control son dos herramientas esenciales para la 
construcción y son realizadas por distintas personas, en sitios diferentes dentro 
de la organización y durante varias veces dentro de la vida del proyecto. Una 
buena planificación debe ser enfocada hacia los objetivos globales y sus 
restricciones. Finalmente, un individuo o grupo decide el trabajo físico y 
específico que será ejecutado mañana. Este tipo de planes han sido llamado 
“asignaciones”. La persona o grupo que hace estas asignaciones es llamada “el 
último planificador”. (Ballard y Howell, 1994). 
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Los últimos planificadores dicen lo que SE HARÁ, que debe ser el resultado de 
un proceso de planificación que DEBERÍA ser ejecutado, en contraste lo que 
PUEDE ser ejecutado. 
 
 
 
Figura 2.4: Formación de asignaciones dentro del Sistema del Último Planificador.  
Fuente: Administración de Proyectos Civiles, Alarcón & Campero, 2008. 
 
 
Una representación de lo descrito anteriormente se observa en la figura 2.5: el 
SE HARÁ es subconjunto del PUEDE y el PUEDE es subconjunto del DEBE. 
Viéndolo de esta manera, existe una mejor coordinación entre actividades y una 
alta probabilidad que las actividades se cumplan en el plano que correspondan. 
(Sabbatino, D. 2011) 
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Figura 2.5: Filosofía de planificación “Lean”  
Fuente: Administración de Proyectos Civiles, Alarcón & Campero, 2008 
 
SUP es un sistema colaborativo y está basado en el compromiso. Al contar con 
un enfoque sobre el conjunto general de todo el proyecto, SUP crea un sistema 
que garantiza que cada semana la gente esté cumpliendo sus compromisos del 
plan semanal. Para una buena calidad de este plan, Ballard nombra algunas 
características que son críticas en una asignación: 
 
 Que la asignación esté bien definida 
 Seleccionar la secuencia correcta de trabajo 
 Seleccionar la cantidad correcta de trabajo 
 El trabajo seleccionado sea práctico para la cadena completa, esto es, 
puede ser hecho (en el tiempo deseado) 
 
Si el proyecto termina a tiempo, al no extenderse, pueden ahorrar millones de 
pesos a la semana en el coste de equipos, maquinaria, arriendos, mano de obra 
y otros recursos para mantener el sitio de trabajo activo.  
DEBE 
SE HARÁ 
PUEDE 
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En general los proyectos fracasan principalmente por los siguientes problemas: 
(GEPUC, 2010) 
 
 No existe una instancia en donde todos los involucrados puedan tomar 
decisiones en conjunto. 
 Las partes involucradas si bien tienen objetivos similares no alinean sus 
intereses y mucho menos toman decisiones que integren a los demás 
participantes. 
 Política de culpables más que responsables. 
 No se examinan bien las actividades de flujo. 
 Falta de compromiso de los miembros del equipo para cumplir con sus 
responsabilidades. 
 Uso de planes típicos, sin considerar que los proyectos son únicos. 
 Falta de comunicación acerca de los objetivos y el plan. 
 Mala definición de los objetivos o no son claros. 
 Programa poco realista y muy optimista. 
 Falta de contingencia para enfrentar imprevistos. 
 
2.5.1 Metodología del Sistema Last Planner 
El sistema posee 3 niveles de planificación, donde se va afinando el plan, 
reduciendo la incertidumbre, analizando los que “debe” y lo que “puede 
hacerse”, pudiendo identificar y remover restricciones. Estos son el Programa 
Maestro, la Planificación Intermedia (Lookahead) y la Planificación Semanal. 
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2.5.1.1 Programa Maestro 
 
El Programa Maestro genera el presupuesto y el programa del proyecto, debe 
ser desarrollado con información que represente el verdadero desempeño que 
posee la empresa en obra, sólo de esta manera se podrá dar validez al SUP, ya 
que estarán supervisando las tareas que, en realidad, representan la forma en 
que trabaja la empresa. (Campero M. & Alarcón L., 2008) 
 
2.5.1.2 Planificación Intermedia 
 
Su principal objetivo es controlar el flujo de trabajo, entendiéndose como flujo 
de trabajo la coordinación de diseño (planos), proveedores (materiales y 
equipos), recurso humano, información y requisitos previos, que son necesarios 
para que la cuadrilla cumpla su trabajo. Además, en esta etapa se debe 
descomponer las actividades del Programa Maestro en paquetes de programas 
y operaciones de trabajo de más fácil manejo, desarrollar métodos detallados 
para la ejecución del trabajo, mantener un inventario de trabajo ejecutable, 
poner al día y revisar los programas del nivel superior. (Barría, C. 2009) 
 
Para cumplir las funciones antes mencionadas, se realizan los siguientes 
procesos: definición de actividades, análisis de restricciones, determinación del 
Inventario de Trabajo Ejecutable y equilibrio entre la carga de trabajo y 
capacidad. 
 
El intervalo de tiempo que abarca la Planificación Intermedia, se encuentra 
entre 4 y 12 semanas, dependiendo de las características del proyecto, la 
confiablidad del sistema de planificación, y los tiempos de respuesta para la 
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adquisición de información, materiales, mano de obra y maquinarias. (Barría, C. 
2009) 
 
 
 
Figura 2.6: Niveles de Planificación 
 
Fuente: Administración de Proyectos Civiles, Alarcón & Campero, 2008.  
 
2.5.1.2.1 Análisis de Restricciones 
 
Cada actividad dentro de la Planificación Intermedia tiene restricciones 
asociadas que impiden el desarrollo de la actividad y se debe asignar 
responsables encargados de liberarlas. Esto involucra dos procesos: Revisión y 
Preparación. 
 
La Revisión consiste en determinar la entrada de las actividades al período de 
lookahead dependiendo si sus restricciones pueden ser liberadas dentro de la 
duración establecida y a la probabilidad de removerlas antes del comienzo 
programado. 
 
La Preparación consiste en gestionar las acciones necesarias para liberar o 
levantar las restricciones encontradas dejando la actividad lista para comenzar. 
Una vez que tengamos la certeza de que la restricción fue liberada, podemos 
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incluir estas actividades al Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE). (Sabbatino, 
D. 2011) 
 
Algunas de las restricciones más comunes en la industria de la construcción 
son por Diseño, relacionada a la falta de planos y detalles; Materiales, Mano de 
Obra, Equipos, Pre-Requisito, relacionada a las actividades que están 
incompletas y que preceden a la tarea que se va a ejecutar, entre otras causas 
que varían de acuerdo al proyecto en ejecución. 
 
Tabla 2.2: Análisis de restricciones  
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
2.5.1.2.2 Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) 
 
El Inventario de Trabajo Ejecutable son todas las actividades libres de 
restricciones de la Planificación Intermedia, por lo que pueden ser ejecutadas. 
 
Dentro del ITE puede existir el siguiente tipo de actividad: 
 
 Actividad con restricciones liberadas que pertenecen al ITE de la semana 
en curso que no pudieron ser ejecutadas. 
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 Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la primera 
semana futura que se desea planificar. 
 
 Actividades con restricciones liberadas con dos o más semanas futuras 
(situación ideal de todo planificador). 
 
Una vez realizado el ITE, se puede pasar a la Planificación Semanal. 
 
2.5.1.3 Planificación Semanal 
 
La Planificación Semanal es la selección de tareas que se encuentran dentro 
del Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) y que, como su nombre lo indica, se 
planifican para la semana de trabajo. Presenta un gran nivel de detalle y debe 
ser realizada por los supervisores de construcción que controlan directamente 
la ejecución del trabajo. (Barría, C. 2009) 
 
Los planes de trabajo semanal son efectivos cuando las asignaciones se 
cumplen los cinco criterios de calidad: 
 
1) Definición: Información específica para tener la información, materiales 
necesarios y poder coordinarse.  
 
2) Consistencia: Todas las restricciones deben estar liberadas.  
 
3) Secuencia: La asignación debe hacerse en orden de prioridad.  
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4) Tamaño: Es congruente con la unidad productiva asignada. 
 
5) Retroalimentación o aprendizaje: Identificar las causas de por qué no se 
completa una asignación y analizarla para tomar medidas. 
 
Para resumir, en la figura 2.7 se muestra el modelo general de planificación del 
proyecto usando el Sistema Last Planner, según Ballard: 
 
 
 
Figura 2.7: Modelo general de planificación.  
Fuente: Introducción a Lean Construction, Pons, 2014  
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2.5.2 Indicadores de Last Planner 
2.5.2.1 Porcentaje de Actividades Completadas (PAC) 
 
Este indicador mide si los avances comprometidos por los Últimos 
Planificadores se lograron durante cada plan semanal. Se calcula como el 
número de actividades cumplidas dividido por el número de actividades totales 
en el período, logrando un indicador en unidad de porcentaje (Alarcón, 2008). 
 
     
                           
                         
     
 
La actividad se considera como completa sólo si se ha finalizado. Es decir, si se 
tiene menos de un 100% ejecutado de lo que se había programado hacer de la 
actividad durante la semana, se considera como no realizada. Si la actividad se 
encuentra completamente realizada se le asigna un 1 y si no se encuentra 
terminada según lo programado, se le asigna un 0. En la tabla 2.3 vemos un 
ejemplo de medición del PAC. 
 
Tabla 2.3: Planilla de medición del PAC 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Semana 4
1
8
-n
o
v
-1
6
1
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-1
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2
2
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Direccion Actividades Fecha Inicio Fecha Término Mi ju vi lu ma PAC
5°Piso - Moldaje Elevaciones       Moldajes Zona 3 1
5°Piso - Hormigonado Elevaciones       Hormigonado Zona 3 1
5°Piso - Moldaje Carpinteria Losas       Moldaje Losas Zona 2 1
5°Piso - Moldaje Carpinteria Losas       Moldaje Losas Zona 3 1
5°Piso - Enfierradura Losas Cielo       Enfierradura Losa Zona 1 1
5°Piso - Enfierradura Losas Cielo       Enfierradura Losa Zona 2 1
SEMANA 4
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Actualmente, este índice se reemplazó por PPC (Porcentaje de Programa 
Completo), pero para esta memoria se utilizó el PAC, ya que así fue 
implementado en las obras.  
 
2.5.2.2 Causas de No Cumplimiento (CNC) 
 
Son las razones por las cuales no se cumplieron las actividades 
comprometidas. Estas deben ser reportadas por el Último Planificador en cada 
reunión semanal e identificar su origen. 
 
Tabla 2.4: Ejemplos de Causas de No Cumplimiento 
 
 
Fuente: Administración de Proyectos Civiles, Alarcón & Campero, 2008 
 
 
 
DISEÑO CONSTRUCCIÓN
Instrucciones 
Cambios en criterios de diseño 
sin considerar requerimientos 
claves
Cambios en las instrucciones 
del mandante no informadas en 
forma adecuada
Requisitos Previos de Trabajo
Información necesitada por el 
dueño esperando confirmación 
del vendedor
Materiales no llegaron, 
información requerida no llega, 
otro contratista aún no está 
trabajando, no hay accesos al 
área
Recursos Falla en equipos
Falta de equipos y herramientas. 
Escasez de mano de obra
Procesos o Productos
Tiempo insuficiente, error de 
cálculo descubierto
Tiempo insuficiente, falta de 
coordinación, emergencias.
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2.5.2.3 Porcentaje de Cumplimiento de Restricciones (PCR) 
 
Muestra cómo ha sido el desempeño en la liberación de restricciones 
comprometidas en la Planificación Intermedia. Es importante tener 
responsables claros en la liberación para una mejor planificación a corto plazo. 
(Marín, J. 2015). 
 
En la figura 2.8 se muestra la tendencia al alza en el porcentaje de 
levantamiento de restricciones, realizadas durante la semana 13 y la 22 de un 
proyecto en análisis: 
 
 
 
Figura 2.8: Gráfico resumen de porcentaje de levantamiento de restricciones 
Fuente: Oficina técnica Edificio San Miguel, 2017. 
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2.5.3 Reuniones Semanales  
Las tareas asignadas para cada responsable deben realizarse idealmente en 
una reunión semanal, donde participan todos los estamentos involucrados. 
Algunos de los propósitos de la reunión son los siguientes (Barría, C. 2009): 
 
 Evaluar el PAC de la semana anterior. 
 Analizar las Causas de No Cumplimiento. 
 Determinar las actividades que entran en la planificación intermedia, 
analizando y responsabilizando las restricciones de cada tarea 
ingresada. 
 Realizar un adecuado análisis de las restricciones (revisión y 
preparación). 
 Determinar el Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) para la próxima 
semana. 
 Formular el plan de trabajo para la semana siguiente. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Metodología 
 
Implementación del Sistema Last Planner en edificación en altura en una empresa constructora: Estudio 
de casos de dos edificios en las comunas de Las Condes y San Miguel 
 | 32  
 
La presente tesis se realiza bajo la metodología de estudios de casos por 
observación participante. Toda la información se tomará en dos proyectos 
reales y los resultados obtenidos son válidos sólo para cada caso en particular.  
 
Los pasos a seguir para el desarrollo de este estudio son los siguientes: 
 
 Recopilación bibliográfica acerca de la planificación bajo el método 
tradicional, la filosofía Lean Construction y el Sistema Last Planner, para 
poder tener una base conceptual adecuada y entender las diferencias 
entre cada una de ellas. 
 
 Implementación del Sistema Last Planner durante 13 semanas para 
edificio en etapa de terminaciones y de 22 semanas para edificio en 
etapa de obra gruesa. 
 
 La manera de medir los efectos de la implementación del Sistema Last 
Planner será controlando los avances físicos de cada partida, midiendo 
el Porcentaje de Actividades Completadas (PAC) y se llevará un registro 
de las Causas de No Cumplimiento (CNC) de las actividades no 
cumplidas en la planificación semanal. 
 
 Finalmente se hará un análisis de los datos obtenidos, presentado en 
gráficos, donde se concluirá acerca de la implementación del Sistema 
Last Planner y qué mejoras se le puede realizar. 
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4.1 Descripción de proyectos en estudio 
 
Para el desarrollo de la investigación, se tomaron dos proyectos en ejecución, 
ambos edificios habitacionales en altura, que para esta tesis serán nombrados 
como “Edificio Las Condes”, donde se recolectaron datos en etapa de 
terminaciones y “Edificio San Miguel”, en etapa de obra gruesa. 
4.1.1 Caso 1: Edificio Las Condes 
4.1.1.1 Ubicación 
 
Se encuentra ubicado en Av. Cristóbal Colón #6470, entre las calles Los Alpes 
y Bello Horizonte, comuna de Las Condes.  
 
 
 
Figura 4.1: Ubicación Edificio Las Condes.  
Fuente: Google Maps, 2017 
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4.1.1.2 Datos generales 
 
 15 pisos y 2 subterráneos, sala de máquinas, piscina y quincho 
 Cantidad de departamentos : 40 
 Plazo total obra   : 14 meses 
 Superficie total   : 9.769,66 m2 
4.1.2 Caso 2: Edificio San Miguel 
4.1.2.1. Ubicación 
 
Se encuentra ubicado en la calle Octava Avenida #1358, entre las calles 
Segunda y Tercera Transversal, comuna de San Miguel.  
 
 
 
Figura 4.2: Ubicación Edificio San Miguel.  
Fuente: Google Maps, 2017 
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4.1.2.2 Datos generales 
 
 16 pisos y 2 subterráneos, sala de máquinas, piscina para adultos y 
niños, quincho y sala de uso múltiple. 
 Cantidad de departamentos : 157  
 Plazo total de la obra  : 19 meses 
 Superficie total   : 12.384,52 m2 
4.2 Implementación del Sistema Last Planner en Edificio Las Condes y 
Edificio San Miguel. 
 
El problema principal de la planificación en una obra es que ésta pocas veces 
se cumple tal cual lo indica la programación, pues aparecen diferentes 
imprevistos que por más que se reflejen en una cierta holgura, es imposible 
preverlos ni saber cuánto tiempo tomará solucionarlos. Cuando aparecen estas 
primeras situaciones, es también cuando surge la pregunta que se hizo al 
principio de esta tesis: ¿cumpliremos con la fecha de entrega? 
 
Esto sucedió en varias obras de la empresa constructora analizada. Al ver que 
todos los proyectos en ejecución estaban teniendo problemas similares y con 
esto se comprometían plazos de entrega, se decidió a nivel gerencial tomar 
medidas al respecto. Para esto, se solicitó a un ITO de una empresa externa 
asesorar a todas las obras en la implementación del Sistema Last Planner, para 
la mayoría desconocido. 
La primera obra donde se implementa fue en “Edificio Las Condes”, pues era 
uno de los proyectos más avanzados, donde se aproximaba la fecha de entrega 
y se veía con mucha dificultad poder cumplirla debido a problemas con 
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proveedores y subcontratos. La idea original de esto fue principalmente poder 
recuperar el tiempo perdido o hacer del atraso el menor tiempo posible para 
evitar multas por parte de la inmobiliaria, debido al incumplimiento de contrato. 
 
Luego, se continuó con un edificio donde se tenía la posibilidad de comenzar 
con este sistema desde el principio de la obra gruesa, como fue el caso de 
“Edificio San Miguel”. Sin embargo, ambos proyectos no tuvieron la continuidad 
necesaria, por diversos motivos que se explicarán más adelante. 
4.2.1 Metodología de la implementación del Sistema Last Planner 
A continuación se explicará paso a paso el proceso de la implementación del 
Sistema Last Planner para las distintas obras de la empresa constructora en 
estudio. 
 
4.2.1.1 Reunión de coordinación con el grupo de trabajo 
 
Al ser un sistema relativamente nuevo en el país y prácticamente desconocido 
para la mayoría de los trabajadores de la empresa constructora, se realizó una 
reunión en oficina central con todos los grupos que llevarían a cabo la 
responsabilidad de la implementación del Last Planner en cada obra. Allí se 
explicó brevemente cuáles son los principios de la filosofía Lean Construction, 
cómo se implementaría el sistema del Último Planificador, los indicadores que 
se medirían y los resultados que se esperaban obtener. 
El grupo involucrado en cada obra estaba compuesto por Administrador de 
Obra, Jefe de Terreno, Jefe y Ayudante de Oficina Técnica. La reunión fue 
guiada por el ITO externo (perteneciente a otra empresa del mismo grupo 
4.- Presentación de los Casos 
 
Implementación del Sistema Last Planner en edificación en altura en una empresa constructora: Estudio 
de casos de dos edificios en las comunas de Las Condes y San Miguel 
 | 38  
 
inmobiliario dueño de la constructora), quién sería el encargado de presentar 
informes semanales a gerencia, de acuerdo a los análisis de datos enviados por 
cada obra, donde en todos los casos se asignó esta tarea a la Oficina Técnica. 
 
En la reunión se enfatiza el compromiso que se debía tener para la 
implementación, cumplir con la entrega cada semana y sobre todo dar 
información fidedigna, pues estos informes se presentarían al directorio de la 
constructora.  
 
Al ser una medida impuesta, obligatoria y sobre todo desconocida, la mayoría 
se muestra reacia a llevarlo a cabo. Sin embargo, la totalidad de las obras 
lograron implementar el sistema, algunas con mayor dificultad que otras, pero 
con la ayuda de visitas semanales por parte del ITO externo. 
 
4.2.1.2 Desarrollo de la Planificación Intermedia 
 
Antes de desarrollar la Planificación Intermedia fue necesario hacer una 
reprogramación de la etapa de terminaciones del Edificio Las Condes bajo el 
software Microsoft Project, donde se definió la línea base del proyecto, que es 
una especie de “foto” de la planificación al comienzo de las tareas. Al ir dando 
avance físico ésta queda guardada y se puede apreciar el atraso o adelanto de 
la tarea respecto a su programación inicial. 
 
La idea de la Planificación Intermedia es tener una visión acerca de los 
problemas que pudiesen surgir en un horizonte entre 4 a 6 semanas y así poder 
adelantarse y solucionarlos al momento de tener que ejecutar la actividad 
programada. Para este caso se estableció como intervalo de tiempo 6 semanas. 
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Posterior a esto, se revisa el programa en el Project y se copian a una planilla 
Excel todas las actividades que están incompletas dentro del período de 6 
semanas que fue definido, donde se especifica la fecha de inicio y término de 
cada una.  
 
En esta planilla se encuentran además 5 restricciones para cada actividad que 
fueron consideradas para el estudio: Diseño, Materiales, Mano de Obra, 
Equipos, y Pre-requisitos, las cuales se disponen en columnas. Junto con esto, 
se agrega una casilla de filtro, donde se colocará con más detalle la razón de la 
restricción. 
 
El avance se medía cada jueves por la Ayudante de Oficina Técnica, por lo que 
la Planificación Intermedia se hacía ese día también, con el fin de entregar el 
día viernes la Planificación Semanal a cada responsable en una reunión de 
coordinación donde participaba el Jefe de Terreno junto a Capataces y 
Subcontratos. 
 
4.2.1.3 Elaboración del Inventario de Trabajo Ejecutable 
 
Cada actividad que queda liberada de las 5 restricciones, pasa a ser ejecutable 
y el conjunto de éstas forman el Inventario de Trabajo Ejecutable. En esta 
segunda planilla se copia todas las tareas liberadas, con su respectiva fecha de 
inicio y término. Como éstas pueden ser una gran cantidad imposible de 
ejecutar en la misma semana, en otra columna se coloca una casilla para ser 
marcada en caso que la tarea entre a la planificación semanal.  
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Tabla 4.1: Planilla de Inventario de Trabajo Ejecutable 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
4.2.1.4 Entrega de la Planificación Semanal  
 
Una vez filtradas las actividades del Inventario de Trabajo Ejecutable, se 
constituía la Planificación Semanal. Ésta es una tercera planilla, donde aparece 
la actividad programada, el responsable a cargo y el subcontrato involucrado.  
En esta planilla también aparecen otras columnas, donde posteriormente en el 
análisis de resultados se completará con el porcentaje de realización y las 
Causas de No Cumplimiento.  
  
Todos los lunes se realiza una Reunión de Coordinación donde se les entrega a 
cada responsable la Planificación Semanal (Jefe de Obra, Capataces y 
Supervisores de Subcontratos). Los puntos más importantes a tratar eran los 
siguientes: 
 
SEMANA:
?
Direccion Actividades Fecha Inicio Fecha Término Lu Ma Mi Ju vie
Entrada en 
la Semana
Responsabilidad
13°Piso -Moldaje Carpinteria 
Losas
      Moldaje Losas Zona 3 mar 31-01-17 mar 31-01-17 ?
13°Piso -Enfierradura Losas Cielo       Enfierradura Losa Zona 2 mié 01-02-17 mié 01-02-17 ?
13°Piso -Enfierradura Losas Cielo       Enfierradura Losa Zona 3 mié 01-02-17 mié 01-02-17 ?
13°Piso -Instalaciones Losas Cielo       Instalaciones Losa Zona 2 mié 01-02-17 mié 01-02-17 ?
13°Piso -Instalaciones Losas Cielo       Instalaciones Losa Zona 3 mié 01-02-17 mié 01-02-17 ?
13°Piso -Hormigón Losas Cielo       Hormigonado Zona 2 jue 02-02-17 jue 02-02-17 ?
13°Piso -Hormigón Losas Cielo       Hormigonado Zona 3 jue 02-02-17 jue 02-02-17 ?
14°Piso -Trazado Elevaciones       Trazados Zona 2 vie 03-02-17 vie 03-02-17 ?
Inventario de Trabajo Ejecutable
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 Revisión del PAC de la semana anterior 
 Comentarios  y análisis acerca de las Causas de No Cumplimiento 
 Revisión y distribución de la Planificación Semanal siguiente 
 Revisión de restricciones del horizonte de trabajo 
 
La asistencia de estas reuniones es de carácter obligatorio, para que todos 
estuviesen en conocimiento de las tareas programadas y tuvieran la posibilidad 
de exponer los inconvenientes que pudiesen tener. Es importante para la 
implementación de este sistema que todos se sientan involucrados, para 
generar compromiso y así tener buenos resultados. 
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Tabla 4.2: Planilla de Planificación Semanal 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
4.2.2 Resultados de la implementación en los casos de estudio 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en ambos edificios de la 
implementación del Sistema del Último Planificador. 
 
4.2.2.1 Caso 1: Edificio Las Condes  
 
Para este caso se hizo una evaluación de 13 semanas consecutivas en etapa 
de terminaciones, donde el programa se dividió en: interior de departamentos, 
fachada, caja escala y pasillos, primer piso. Cada actividad estuvo asociada a 
un contratista responsable o a la empresa constructora, en caso que fueran 
trabajos por la casa, los que a medida que fue avanzando el tiempo, fueron 
OBRA:
Semana 
Fecha 
PAC
Clasificación General Especifique Detalle
      Depto 301          Barandas terrazas
      Depto 402          Papel mural
      Depto 501          Barandas terrazas
      Depto 601          Guardapolvos
      Depto 602          Guardapolvos
      Depto 603          Papel mural
      Depto 603          Guardapolvos
      Depto 701          Barandas terrazas
Responsable CUMPLIMIENTO
CAUSA DE NO CUMPLIMIENTO
PLANIFICACIÓN SEMANAL
Dirección Actividad Fecha Inicio Fecha Término SUBCONTRATO
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evaluados en forma individual, como una manera de controlar la frecuencia de 
las Causas de No Cumplimiento y poder tomar medidas al respecto. 
 
En la figura 4.3 se puede apreciar los porcentajes de actividades cumplidas 
(PAC) de acuerdo a la división que se hizo del programa en una semana de 
evaluación: 
 
 
Figura 4.3: Evaluación del PAC caso 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
 
En la tabla 4.3 se detalla de acuerdo a la especialidad y empresa el porcentaje 
de actividades cumplidas, donde en las reuniones semanales se les hacía 
entrega de sus resultados y dar las explicaciones en caso de que tuvieran PAC 
muy bajos o presentaran alguna dificultad para completar sus tareas asignadas. 
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Tabla 4.3: Análisis porcentaje de actividades cumplidas (PAC) por empresa 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
 
Figura 4.4: Gráfico cumplimiento por empresa 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
 
 
 
ESPECIALIDAD EMPRESA
CANT. 
ACTIVIDADES 
COMPROMETIDA
CANT. 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDA
CANT. 
ACTIVIDADES NO 
CUMPLIDAS
% CUPLIMIENTO
CONSTRUCTORA SANTAFE 13 13 0 100%
SANITARIOS VIVALDA 1 1 0 100%
ELÉCTRICOS SUB. ELEC. SANTAFE 9 9 0 100%
TABIQUES ZÚÑIGA 9 6 3 67%
MUEBLES QSTONE 13 5 8 38%
VENTANAS SUB. VENTANAS SANTAFE 5 1 4 20%
CERÁMICA ROBERT DÍAZ 1 1 0 100%
PINTURAS DECOPINT 7 4 3 57%
MAQUILLAJES ROSAMEL MÉNDEZ 3 3 0 100%
ANDAMIOS RV MONTAJES 2 1 1 50%
PUERTAS LEONARDO TORO 8 2 6 25%
HOJALATERÍA MONTAJES ARAYA 1 1 0 100%
72 47 25
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Luego de 13 semanas de implementación del Last Planner, la evolución del 
PAC fue la siguiente: 
 
Tabla 4.4: Evolución del PAC (caso 1) 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
En la figura 4.5 se muestra mediante un gráfico la evolución del PAC, donde las 
barras representan el porcentaje de actividades cumplidas de cada semana y la 
línea representa el promedio acumulado. Se puede apreciar que el promedio de 
las 13 semanas de implementación es bastante bajo, no superando el 50% de 
cumplimiento.  
 
Particularmente, las semanas 4, 8 y 9 tuvieron un porcentaje de cumplimiento 
inferior al 40%, donde la principal causa de no cumplimiento fueron los 
contratistas. 
Semana PAC PAC Promedio
1 41,86% 41,86%
2 46,34% 44,10%
3 65,28% 51,16%
4 36,63% 47,53%
5 48,75% 47,77%
6 50,00% 48,14%
7 61,62% 50,07%
8 35,35% 48,23%
9 36,13% 46,88%
10 52,63% 47,46%
11 53,62% 48,02%
12 61,21% 49,12%
13 49,23% 49,13%
Promedio 49,13%
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Figura 4.5: Evolución del PAC caso 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
A pesar que la tendencia fue positiva durante el período de implementación, 
como se muestra en la figura 4.6, no fue suficiente para revertir los atrasos ni 
los malos resultados que estaba teniendo la obra en ese minuto. 
 
Luego de 13 semanas se puso fin a la implementación en este edificio, ya que 
la gerencia decidió cambiar el administrador de la obra y con esto hubo un 
período de reestructuración interna. Posteriormente se intentó retomarlo, con 2 
semanas más de mediciones, pero finalmente se desistió al no poder hacerlo de 
forma constante. 
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Figura 4.6: Tendencia del PAC caso 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
 
También se puede apreciar mediante el gráfico de la figura 4.7 la relación entre 
el PAC y la variabilidad, donde la idea de la utilización del Last Planner es que 
ésta última disminuya, es decir, los puntos se concentren cercanos y superiores 
al 70% y con poco distanciamiento entre sí: 
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Figura 4.7: Relación entre PAC y variabilidad caso 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
 
La totalidad de las Causas de No Cumplimiento para el caso 1 se muestran en 
la siguiente tabla y se grafica el porcentaje de incidencia, tal como lo indica la 
figura 4.8. En ella se ve claramente que el principal problema que tuvo esta 
obra fue el incumplimiento por parte de los contratistas, seguido por falta de 
pre-requisito, cuyo responsable era la constructora: 
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Tabla 4.5: Resumen de Causas de No Cumplimiento (Caso 1) 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
 
 
Figura 4.8: Porcentaje de incidencia de las CNC caso 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Contratista 8 9 22 46 27 20 25 42 66 54 38 25 51 29 462 65% 65%
Prerequisito 5 7 2 1 7 17 6 19 6 2 4 2 3 3 84 12% 76%
Material 4 2 0 8 4 3 4 0 0 6 1 5 5 4 46 6% 83%
Mala Planificacion 4 2 1 7 2 1 0 0 0 0 8 0 0 21 46 6% 89%
Mano de Obra 3 1 0 2 1 2 2 3 1 8 2 8 2 9 44 6% 96%
Proveedor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 96%
Mala ejecucion del Trabajo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 1% 96%
Cambios de Diseño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 96%
Diseño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 96%
Maquinas y Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 1% 97%
Incompleta 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 11 0 3 0 18 3% 100%
Factores Climáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0% 100%
TOTAL 26 22 25 64 41 43 38 64 76 72 64 45 66 68 714 100%
C.N.C.
Porcentaje de 
Incidencia
Total∑
Semanas
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4.2.2.2 Caso 2: Edificio San Miguel 
 
Para el caso 2, la obra se encontraba en etapa de obra gruesa, por lo que el 
programa estaba dividido en: trazados, moldaje e instalaciones, enfierradura y 
hormigón. 
 
En la figura 4.9 se muestra un ejemplo de una semana en medición del PAC y 
en la figura 4.10 se detalla en PAC por empresas de la misma semana: 
 
 
Figura 4.9: Evaluación PAC caso 2 
Fuente: Oficina técnica Edificio San Miguel, 2017 
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Figura 4.10: Gráfico PAC por empresa caso 2 
Fuente: Oficina técnica Edificio San Miguel, 2017 
 
Para este caso, también se llevó un control de los contratistas, como se 
muestra en la figura 4.11 y uno más detallado por cada uno, donde se indica en 
la figura 4.12: 
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Figura 4.11: Gráfico de cumplimiento por empresa caso 2 
Fuente: Oficina técnica Edificio San Miguel, 2017. 
 
 
Figura 4.12: Gráfico del PAC por subcontrato de moldaje caso 2 
Fuente: Oficina técnica Edificio San Miguel, 2017 
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Luego de 22 semanas de implementación, la evolución y tendencia  del PAC 
fue la siguiente: 
 
Tabla 4.6: Evolución del PAC (caso 2) 
 
 
 
Fuente: Oficina técnica Edificio San Miguel, 2017 
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Figura 4.13: Evolución del PAC caso 2 
Fuente: Oficina técnica Edificio San Miguel, 2017. 
 
 
Figura 4.14: Tendencia del PAC caso 2 
Fuente: Oficina técnica Edificio San Miguel, 2017. 
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Para el caso 2 se solicitó agregar un indicador más, llamado Porcentaje de 
Cumplimiento de Restricciones (PCR), que como se mencionó anteriormente 
muestra cómo ha sido el desempeño en la liberación de restricciones 
comprometidas en la Planificación Intermedia.  
 
Tabla 4.7: Porcentaje de cumplimiento de restricciones (caso 2) 
 
 
Fuente: Oficina técnica Edificio San Miguel, 2017 
 
 
Figura 4.15: Gráfico de Porcentaje de cumplimiento de restricciones entre semana 13 y 17 (caso 2) 
Fuente: Oficina técnica Edificio San Miguel, 2017. 
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La relación entre PAC y variabilidad en el caso 2, es bastante mejor que en el 
caso anterior, pues como se ve en la figura 4.16, existe una mayor 
concentración de puntos entre el 50% y el 80%, por lo que este proyecto tuvo 
menor variabilidad: 
 
 
Figura 4.16: Relación entre PAC y variabilidad (caso 2) 
Fuente: Oficina técnica Edificio San Miguel, 2017. 
 
 
Las Causas de No Cumplimiento para el caso 2 se debieron principalmente a 
problemas de pre-requisito, donde la constructora es la responsable de tener la 
tarea predecesora lista. Sin embargo, un porcentaje tal alto genera dudas, ya 
que puede ser que estén mal programadas, pues no deberían aparecer tareas 
planificadas que no tengan la restricción de pre-requisito liberada, tal y como se 
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muestra en el seguimiento por las 22 de semanas de implementación, en la 
figura 4.17 y 4.18 
 
 
Figura 4.17: Cuadro resumen de CNC  
Fuente: Oficina Técnica Edificio San Miguel, 2017 
 
 
Figura 4.18: Gráfico resumen de porcentaje de incidencia de CNC (caso 2) 
Fuente: Oficina técnica, 2017. 
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En rigor, el tiempo de implementación en este proyecto duró más de 22 
semanas, pero existen datos incompletos de ahí en adelante, por lo que para 
esta tesis sólo se tomó en cuenta el análisis en ese período para evitar errores 
de interpretación. 
 
Luego de 35 semanas de utilización del Sistema Last Planner en edificio San 
Miguel, se dio por finalizada su ejecución, pues la constructora tomó la decisión 
de incluir dentro de sus profesionales un Jefe de Planificación, quien llevaría el 
control de todos los proyectos. 
4.2.3 Análisis y comentarios 
A continuación se presentan comentarios acerca de los resultados obtenidos, 
de la experiencia adquirida por la implementación y las dificultades que 
ocurrieron:  
 
 Para el caso 1, Edificio Las Condes, la Planificación Intermedia no se 
logró desarrollar adecuadamente, ya que como esta obra estaba con 
problemas de atraso, se hizo un programa sin mucho análisis para ser 
presentado en la primera reunión en oficina central, sin saber para qué 
era específicamente, generando que se dejara muchas partidas fuera del 
programa o sin detallar más las tareas, como en el caso del primer piso y 
exteriores, pues aunque se cumpliera una actividad en específico, 
faltaban muchas otras por incluir y que no estaban dentro de la 
planificación. A raíz de esto, en la Semana 3 fue necesario abrir más el 
programa por paquetes de trabajo, como se explicó en el punto 2.1.2, 
para tener un mayor control de las actividades. 
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Ocurrió también que el horizonte de trabajo a partir de la Semana 9, se 
amplió a 8 semanas, a modo de prever con mayor tiempo las dificultades 
que se estaban teniendo para levantar las restricciones, lo que tampoco 
generó mayores cambios. 
 
Para el caso 2, Edificio San Miguel, no hubo mayores dificultades, pues 
las partidas de control eran mucho menores, debido a la etapa de 
construcción en que se encontraba la obra.   
 
 Para el caso 1, Edificio Las Condes, el tiempo que tomaba hacer la 
Planificación Intermedia era demasiado largo, pues como había que 
medir el avance primero y además se hacía en conjunto con el Jefe de 
Terreno, era muy difícil mantenerlo en la oficina, debido a la alta 
demanda de tiempo que implicaba su cargo. 
 
 El Inventario de Trabajo Ejecutable puede ser poco objetivo e irreal. El 
Jefe de Terreno siempre en su afán de querer cumplir con mayores 
actividades, tiende a ser subjetivo y sobrestimar los rendimientos, lo que 
genera una mala planificación semanal por actividades que en realidad 
no están con las restricciones 100% levantadas, como por ejemplo era el 
caso de los pre-requisitos. Es decir, si había una tarea predecesora 
incompleta, donde supuestamente se debiera terminar en la semana, 
muchas veces se programó igual confiando en que ésta se realizaría, 
cuando en realidad no era así, lo que provoca al final una baja en el 
PAC. 
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 La planificación semanal no era pareja para todos los capataces. 
Algunos tenían 12 tareas versus 6 de otro capataz, lo que genera 
conflicto al momento de la evaluación, pues obviamente al de mayor 
actividades le cuesta mucho más subir su PAC, como se explica en la 
figura 4.19 
 
 
 
Figura 4.19: Comparación de carga de trabajo entre dos capataces.  
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
 Hubo semanas en que la Planificación Semanal no se entregó a tiempo, 
debido a la realización de otras tareas que implica el cargo de Ayudante 
de Oficina Técnica, por lo que se contó con menos días para cumplir las 
actividades, arrojando malos resultados en el PAC. 
 
 A pesar de hacer reuniones obligatorias todas las semanas, habían 
subcontratos que no asistían, por lo que no se daban por enterado de 
sus tareas asignadas, generando un bajo porcentaje de cumplimiento. 
Esto ocurrió específicamente con el contratista de aluminios (que era de 
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la casa, pero figuraba como subcontrato) en el caso 1, Edificio Las 
Condes, quien después de 4 semanas de implementación recién mostró 
su preocupación, pues ya se habían generado los primeros informes a 
gerencia y no salía bien evaluado. Esto generó bastantes conflictos al 
interior de la constructora, pues se mostraba como el principal 
responsable de los atrasos no sólo en la obra en estudio, sino que en 
todas las que se estaba implementando el sistema. A raíz de esto, el 
caso 1, Edificio Las Condes, realizó un PAC específicamente de 
Subcontratos, para llevar con mayor detalle las CNC de éstos y cuánto 
influía en los atrasos que estaban generando, lo que sirvió mucho para 
tener más controlados a los contratistas. 
 
 
Figura 4.20: Gráfico de resumen PAC por empresa contratista 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Figura 4.21: Gráfico de principales CNC por contratista.  
Elaboración propia, 2016 
 
 En ninguna de las dos obras se logró disminuir el atraso, esto debido a 
que el ITE muestra las actividades que se pueden ejecutar, pero no 
refleja en ningún caso que esa actividad se debería haber hecho, por 
ejemplo, hace dos semanas atrás. Si bien la actividad se puede hacer, se 
programa y finalmente se realiza, no implica que se gana el tiempo 
perdido, pues no hay relación entre porcentaje de actividades cumplidas 
y avance físico teórico. 
 
En el caso 1, Edificio Las Condes, se hizo una reprogramación debido al 
atraso y  se comenzó a medir desde esa semana desde cero, tal como 
se muestra en la figura 4.22, donde se puede apreciar que no hay 
cambios significativos en ese período, siendo que a fines de agosto se 
comenzó a utilizar Last Planner. 
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Figura 4.22: Curva S reprogramación caso 1 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
 
 No se analizaron las Causas de No Cumplimiento con profundidad, lo 
que provocó errores en los análisis de resultados en el caso 2, Edificio 
San Miguel, la “falta de cancha” era en realidad la poca mano de obra del 
contratista que estaba generando atrasos o la falta de materiales y 
problemas con proveedores que especialmente en esta obra se comenzó 
a notar, debido a los problemas económicos que tenía la empresa.  
 
 El registro de las Causas de No cumplimiento refleja que para el caso 1, 
Edificio Las Condes, el mayor problema eran los contratistas, donde en 
algunos casos fue posible hacer cambios para mejorar los rendimientos, 
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pero específicamente con los aluminios y eléctricos ocurría que éstos 
funcionaban como un departamento de especialidades dentro de la 
constructora, pero trabajaban como contratistas, por lo que fue imposible 
hacer un cambio, a pesar de los malos resultados que estaban arrojando 
no sólo en esta obra.  
 
Para el caso 2, Edificio San Miguel, a pesar que los gráficos muestran 
que la principal causa era pre-requisito, como se comentó en el punto 
anterior, requiere de un análisis más profundo, ya que puede haber 
errores al tipificar la CNC. 
 
 Para que esta implementación funcione se requiere de un alto 
compromiso por parte de todos los involucrados, desde el Administrador 
hasta el último trabajador de la cuadrilla. Sin embargo, lamentablemente 
esto no ocurrió en ninguno de los dos casos. 
 
Para el caso 2, Edificio San Miguel, el administrador hacía notar su 
incredulidad de la implementación, por lo que no exigía resultados a 
menos que se lo pidieran desde gerencia. En cambio para el caso 1, el 
poco compromiso recaía en el Jefe de Terreno y eso a la larga 
contagiaba al resto de los trabajadores. 
 
 Además del poco compromiso que se fue dando a medida que pasaban 
las semanas, un hecho clave fue el incumplimiento de bonos ofrecidos a 
los capataces en caso de que tuvieran un buen PAC, específicamente 
para el caso 1, lo que provocó total desinterés y desmotivación en lograr 
cumplir las metas. 
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 La implementación del Last Planner en las obras generaba un conflicto 
de intereses dentro del grupo inmobiliario dueño de la constructora, pues 
la empresa a cargo de las asesorías prestaba servicios a otras 
constructoras, lo que generaba poca objetividad al evaluar los resultados. 
 
 Debido a cambios a nivel de gerencia y jefaturas por las pérdidas 
económicas que estaba sufriendo la constructora, la implementación no 
tuvo continuidad en las obras, siendo definitivamente retirada a fines del 
año pasado. Hubo una restructuración completa de todas las áreas, 
dejando a cargo a un jefe de planificación contratado por la constructora 
y que visitaría las obras periódicamente para controlar el avance. 
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Last Planner es una herramienta para estabilizar flujos de trabajo y disminuir la 
variabilidad, sin embargo, al llevarlo a la práctica es muy difícil que se cumpla 
completamente. ¿Es posible una mejora continua? Sí, lo es, ya que las Causas 
de No Cumplimiento ayudan a detectar dónde está la raíz del problema y lo que 
genera el no desarrollo de una actividad en particular, pudiendo programar 
tareas que sí se pueden realizar, eliminando pérdidas de tiempo por esperas de 
materiales o falta de equipos por ejemplo y mejorando la productividad. 
 
La reducción de la variabilidad es otro punto importante que se cumple, pues al 
tener una programación semanal confiable, se disminuye la diferencia entre lo 
que se programa y lo que se ejecuta realmente en obra. 
 
Cabe destacar del Last Planner que un Porcentaje de Actividades Cumplidas 
(PAC) alto no implica que la obra esté al día con el avance físico teórico y esto 
fue claro en ambos proyectos. Las dos obras estaban con un atraso evidente y 
a pesar de tener semanas un porcentaje aceptable de actividades cumplidas, 
en ningún caso representaba la disminución del atraso, pues no se utilizó un 
indicador que relacione el avance físico según lo programado por carta Gantt 
con el PAC. En ambos casos, no existe nada que indique cómo va el avance 
respecto a lo planificado, ya que perfectamente se puede tener un 100% de 
actividades cumplidas, siendo que éstas se deberían haber realizado hace 3 
semanas atrás, por dar un ejemplo. El tiempo de ejecución de la obra dentro de 
lo planificado es de vital importancia, pues son los atrasos los que generan 
grandes pérdidas económicas y que puede llevar a que el proyecto sea un 
fracaso. 
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Para el caso particular de los proyectos en estudio, este sistema no tuvo los 
resultados esperados por parte de la gerencia, pues no se logró mantener el 
compromiso en las obras ni la continuidad. Además que se esperaba que esto 
trajera mejoras en lo económico por la disminución de los atrasos, objetivos que 
no se lograron. La empresa tuvo una reestructuración interna importante a raíz 
de los malos resultados de sus obras y el nuevo equipo no tenía las mismas 
convicciones respecto a esta metodología, poniendo fin a su implementación.  
 
Los problemas económicos que la constructora comenzó a tener a fines del año 
2015 y que se agravaron a comienzos del 2017, fue porque sus proyectos no 
generaban ganancias. Aparte de los atrasos, esto se debía principalmente a 
que la mayoría de los presupuestos de las obras estaban mal calculados y 
hacía prácticamente imposible que se pudiera obtener algún tipo de ingreso, lo 
que quiere decir que no sólo es importante contar con un buen plan maestro, 
sino que también con una buena línea base presupuestaria acorde al proyecto. 
Es muy difícil para un administrador partir una obra donde se le exija un 
porcentaje mínimo de ganancias, siendo que cuenta con un presupuesto fuera 
de la realidad, ya que esto parte por un estudio de propuesta mal hecho y no de 
su gestión. Es aquí donde falla las preguntas descritas al principio de esta 
investigación: Qué, Cómo, Por qué, Quién, Dónde, Cuándo, Cuánto y que son 
la base para la planificación. No hubo una buena división del proyecto en las 
actividades, ni una buena secuencia y la estimación de duración y costos fue 
mal hecha. 
 
¿Por qué implementar Last Planner entonces si su realización no implica 
ganancias? Probablemente, si no hubiera existido este problema de 
presupuesto en las obras, igual no se hubiera obtenido los resultados 
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esperados, pues este sistema no recupera el atraso como se explicó 
anteriormente y si no se sale a fecha genera un alza en los costos, 
principalmente de los gastos generales y por ende menores ganancias o 
pérdidas en caso que el plazo se alargue demasiado. 
 
Para que un proyecto sea exitoso, debe tener resultados positivos en los 
económico y las razones principales son porque la obra se ejecutó en el tiempo 
planificado (o antes) y/o porque el administrador hizo una buena gestión con los 
contratos. Finalmente la construcción es una industria, donde lo que se busca 
es obtener ganancias y todo se traduce a costos. Independiente del desempeño 
de la obra, nuevamente surge la pregunta ¿por qué implementar Last Planner 
en la construcción? Por la mejora continua, pero ésta debe ir de la mano con 
una velocidad de avance mayor a la que está planificada para poder terminar 
anticipadamente, lo que se traduce en reducción de costos. Como se expuso 
anteriormente, debe haber un indicador que vincule cumplimiento de tareas y 
avance físico de obra. 
 
El mayor problema que se identificó en la realización de esta metodología es la 
poca o nula motivación que tienen los trabajadores para querer mejorar los 
procesos constructivos. Es muy difícil cambiar la mentalidad e incentivarlos a 
que esta herramienta puede ser una gran ayuda para ellos mismos, pues con 
una buena planificación y comunicación en terreno, es posible aumentar la 
productividad y eliminar tiempos muertos, que es el gran responsable de los 
atrasos en las obras. Este sector se caracteriza por tener una mano de obra 
poco especializada, que va adquiriendo experiencia con los años, por lo que la 
gente mayor está acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera, que no 
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necesariamente es la correcta y tratar de cambiar esa forma de pensar es 
prácticamente imposible. 
 
Ahora, de nada sirve lograr un cambio de mentalidad si no se consigue una 
completa alienación de todas las partes involucradas, desde el gerente general 
de la empresa, pasando por los encargados de propuesta y planificación, 
administradores de obra, jefes de terreno, bodega, hasta el último jornal de la 
obra. Si todos están comprometidos con esto, se puede lograr buenos 
resultados, ya que este sistema depende demasiado del grado de compromiso 
de los involucrados y la mayoría lo ve como un trabajo impuesto, sobre todo 
para los capataces, pues el hecho de ser evaluados cada semana lo ven como 
una forma de controlar su desempeño laboral. 
 
Uno de los temas que sí dio resultado y que fue de gran ayuda haber realizado 
este análisis en la constructora, fue mostrar la gestión realizada por los 
contratistas, pues cada semana se presentaban informes con su cumplimiento y 
se agregaron los gráficos expuestos en el punto 4.2.3, lo que dejó al 
descubierto quienes eran específicamente los que estaban atrasando la obra 
con su mal desempeño. Es importante que se lleve un control de las Causas de 
No Cumplimiento por contratista, ya que así se puede ver si es por pre-
requisito, donde sería la constructora la responsable de la “falta de cancha”; 
falta de mano de obra, donde el contratista debiera responder ingresando más 
trabajadores o los que están no rinden lo suficiente; mala ejecución del trabajo o 
tarea incompleta, donde puede ser por falta de supervisión tanto del contratista 
como de la constructora; proveedores, materiales, etc. Cambiar un contratista 
normalmente implica pérdida de dinero, ya que a veces se debe hacer el trabajo 
de nuevo, el que llega es más caro que el anterior, perdiendo lo ahorrado en el 
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contrato o hasta en casos más extremos se ven involucrados en demandas por 
parte de los trabajadores, por lo que llevando esta planilla de control se pueden 
tomar medidas a tiempo y evitar los problemas recién mencionados. 
 
Para lograr una buena implementación del Last Planner es fundamental tener 
un profesional que se haga cargo de forma exclusiva y que tenga la facultad de 
liberar las restricciones, lo que es difícil teniendo en cuenta que siempre se 
dispone de un presupuesto limitado y no todos los administradores creen 
necesario que esto lo realice alguien más que no sea el profesional de terreno, 
oficina técnica o un encargado de calidad. La carga de trabajo es alta para los 
profesionales y por más que tengan la disposición, no tienen el tiempo 
suficiente para poder realizar el trabajo de oficina que requiere este sistema. 
Last Planner demanda mucho tiempo entre medir el avance, hacer la 
planificación y ver los resultados de la semana anterior, que no es posible 
compatibilizarlo con otro cargo. No tiene sentido y es contradictorio si para 
disminuir la pérdida de tiempo en la obra, se debe sobrecargar de trabajo a un 
profesional. 
 
Para resumir, se sugieren las siguientes propuestas para mejorar este sistema: 
 
 Hacer un programa lo más real y detallado posible. Mientras más 
aterrizado esté y las tareas estén desglosadas, es más probable que la 
planificación que se haga sea realmente lo que se puede hacer. 
 
 Como se expuso anteriormente, tener un profesional a cargo de Last 
Planner en forma exclusiva. 
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 Hacer reuniones semanales donde se expongan las Causas de No 
Cumplimiento, sin alargarlas tratando temas que no competen o 
buscando culpables por el no desarrollo de una actividad. La 
comunicación entre los involucrados es importante a la hora de ir 
levantando restricciones, por lo que se deben mantener estas reuniones 
en el tiempo. 
 
 Si se va a motivar a los trabajadores con bonos por el cumplimiento de 
las tareas asignadas, que realmente se cumpla la entrega de estos. El no 
hacerlo provoca más reticencia de los involucrados a que cooperen, en 
desmedro de la obra y además se genera un mal ambiente laboral. Este 
sistema depende mucho del factor humano y es importante hacerlos 
partícipes de los logros y beneficios que se obtengan.  
 
 Establecer un indicador donde se vincule el PAC con el avance físico de 
la obra, por ejemplo, comparando el número de actividades cumplidas 
con el número de actividades que se deberían haber hecho por el 
programa inicial. 
 
 Ser constante y comprometerse con la actividad. El hacerlo una semana 
y a la siguiente no, sólo genera pérdida de tiempo, pues cada 
planificación depende del porcentaje de cumplimiento de la anterior. 
 
 Entregar la planificación el día viernes, así los capataces y contratistas 
se programan con sus respectivas cuadrillas y se da de forma más 
“natural” que sea de lunes a viernes el plazo para ejecutar las tareas. 
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 Llevar un control del desempeño de los contratistas, para posteriores 
evaluaciones y así tomar medidas a tiempo en caso que éstos no 
mantengan un PAC aceptable. 
 
Para finalizar es importante destacar que todo este sistema requiere de tiempo, 
dedicación, compromiso y ganas de querer mejorar. Es una herramienta que 
siendo bien utilizada puede generar cambios en la mentalidad de la gente, algo 
que sobre todo en este rubro es muy difícil de lograr. Este método no necesita 
grandes inversiones ni uso de nuevas tecnologías, sólo capital humano 
comprometido y con ganas de hacer las cosas bien, algo que en estos tiempos 
cuesta mucho. 
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